

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п./п.	Наименование этапов ВКР	Срок выполнения этапов ВКР	Примечание
1.	Сбор исходных данных	14.03.15.	
2.	Проект полосы отвода	21.03.15.	
3.	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения	28.03.15.	
4.	Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта	04.04.15.	
5.	Проект организации строительства (ПОС, ПОР, ППР)	18.04.15.	
6.	Мероприятия по охране окружающей среды	25.04.15.	
7.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	09.05.15.	
8.	Смета на строительство	16.05.15.	
9.	Техническая деталь	23.05.15.	
10.	Оформление чертежей и пояснительной записки	06.06.15.	
11.	Рецензирование дипломного проекта	10.06.15.	

Обучающийся

 Козырев Д.Д.

Руководитель ВКР

 Федорова Ю.В.