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	1.2        Географическое положение
	Ленинградская область - одна из северо-западных областей России. Она расположена на северо-западе Восточно-Европейской равнины и к Финскому заливу Балтийского моря на протяжении 330 км. На западе область граничит по реке Нарве с Эстонией, на северо-за...
	Ленинградская область находится в умеренных широтах северного полушария, в лесной зоне, на стыке подзон тайги и смешанных лесов, между 58.26' и 61.20' северной широты и 27.45' и 35.40' восточной долготы. Площадь Ленинградской области 85,9 тыс.кв.км (0...
	1.3        Рельеф
	1.4          Инженерно-геологические условия
	1.5           Существующая транспортная инфраструктура
	2.1 Проектирование плана
	2.1.1  Варианты маршрутов трассы
	2.1.2  Сведения о начальном и конечном пунктах ж.-д. линии
	2.1.3 Разработка варианта магистрального хода
	2.1.4 Проектирование плана железнодорожной линии
	2.2 Проектирование профиля
	2.2.1 Проектирование продольного профиля железнодорожной линии
	2.2.2  Размещение раздельных пунктов
	2.2.3 Основные характеристики земляного полотна
	2.3 Размещение искусственных водопропускных сооружений
	2.3.1 Определение основных технических показателей трассы
	2.3.2 Определение объема земляных работ
	2.4 Определение строительной стоимости для сравнения вариантов
	2.5 Определение эксплуатационных расходов при сравнении вариантов проектных решений
	2.6 Технико-экономическое сравнение вариантов
	2.7     Проектирование полосы отвода
	3.1 Строительство новых объектов капитального строительства, обеспечивающих функционирование новой железной дороги
	3.2 Устройство разъездов
	3.3 Пассажирские и грузовые устройства на промежуточных станциях
	3.3.1 Пассажирские устройства
	3.3.2 Устройства для грузовых операций
	3.4 Места расположения зданий и сооружений инфраструктуры   железнодорожной линии.
	4.1 Разработка организационно-технологических схем организации строительства
	4.1.1 Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства
	4.1.2 Общая характеристика вариантов рассматриваемых схем организации строительства
	Lгп – строительная длина главных путей с учетом длины станционных площадок (в среднем 1,6 км).
	4.1.3 Определение продолжительности выполнения основных видов работ
	4.2 Оценка экономической эффективности вариантов организации строительства
	5 Детальная разработка принятого варианта проекта организации строительства
	5.1.1 Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения
	5.1.2 Определение объемов основных работ
	Таблица 5.1.2.1 – Объемы работ по сооружению верхнего строения пути
	Наименование работ
	Всего
	Луч 2
	Луч 1
	Укладка звеньевого пути рельсами Р 65 длиной 25 м на ж.-б. шпалах с эпюрой 1840 шт/км со скреплениями АРС, км
	62,7
	28,3
	34,4
	Укладка новых стрелочных переводов М 1/11 Р-65 на главных и станционных путях на новом месте, комплектов
	Балластировка пути и стрелочных переводов щебеночным балластом, м3
	Установка путевых и сигнальных знаков, км
	Разработка переезда под углом 90 градусов, шириной 6,0 м с  настилом из плит, шт.
	5.1.3 Определение состава и продолжительности работ подготовительного периода
	5.1.4 Определение сроков работы по постройке водопропускных сооружений
	Сроки работ по постройке водопропускных сооружений указаны в таблице Ж Приложения Ж.
	5.1.5 Расстановка машин мехколонны по участкам работ, распределение земляных масс, определение сроков выполнения работ отдельными модулями землеройной техники
	5.1.6 Заключительный период
	5.1.7 Прочие работы
	5.2 Построение календарного графика организации строительства
	5.3 Составление сводной ведомости трудозатрат и построение графика движения рабочей силы
	5.4 Технико-экономические показатели проекта организации строительства.
	5.5 Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительств
	6    Охрана окружающей среды
	6.1 Формы и виды воздействия железнодорожного строительства на природу
	6.2        Размещение отходов производства и потребления
	6.3 Загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими излучениями и другими видами физических воздействий
	6.4 Влияние строительства железной дороги на окружающую среду
	6.5 Природоохранные мероприятия
	8.1 Общие сведения
	8.2             Состав сметной стоимости строительства и строительно-монтажных работ
	8.3            Состав сметной документации
	 организации работодателем работ по охране труда;
	 обеспечения контроля за соблюдением требований и норм охраны труда;
	 организации обучения по охране труда руководителей и персонала;
	 проведения аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда;
	 организации работ, обеспечивающих безопасную эксплуатацию машин, механизмов, инструмента и материалов, применения технических методов и средст для безопасного труда и внедрении новых безопасных технологий.
	 государственного стимулирования по улучшению условий и охраны труда;
	 планирования и финансирования работ по охране труда;
	 установления компенсаций и гарантий за выполнение тяжелых работ, а также за работу во вредных и опасных условиях труда;
	 защиты отдельных наименее защищенных категорий работников;
	 обязательного социального страхования и выплаты компенсаций в случае производственной травмы или профессионального заболевания.
	 работ, направленных на снижение уровней вредных производственных факторов на рабочих местах, что предотвращает профессиональные заболевания;
	 работ по санитарно-бытовому обслуживанию работников.
	10.2.2       Основной период
	Организация работ по забивке свай:
	Обратная засыпка трубы
	Заключительный период
	Результаты контроля оформляются Геодезической исполнительной схемой, в которой указывают расположение смонтированной трубы согласно разбивочным  осям.
	В процессе строительства трубы составляются Акты освидетельствования  скрытых работ на следующие виды работ:
	устройство свайного поля и ростверка;
	- готовый котлован под трубу;
	- устройство гравийно-песчаной подготовки;
	- монтаж звеньев трубы и оголовков;
	- обмазочная и оклеечная гидроизоляция;
	- обратная засыпка тела трубы;
	- укрепительные работы у трубы.
	По окончании строительства трубы должен быть составлен Акт приемки  ответственных конструкций.
	При приемке построенного сооружения должна быть предъявлена следующая документация:
	•    чертежи трубы, на которые нанесены согласованные изменения;
	10.2.3.3    Меры безопасности в случае аварийной ситуации.
	В случае возникновения, обнаружения на объекте «Строительство прямоугольной железобетонной трубы отверстием 1,25 м на км 9 ПК 87+94,20» при производстве работ опасных условий, неисправности сооружений или устройств, создающих реальную угрозу жизни и з...
	1. немедленно прекратить работы
	2. сообщить о случившемся по радиосвязи (мобильной связи) дежурной по  станции (дежурным смежных станций), выяснить поездную обстановку.
	3. в случае необходимости принять меры к экстренной остановке поезда  (двигаясь навстречу движению поезда, подавать сигнал движением по кругу руки или какого-либо предмета «Стой! Движение запрещено»)
	4. немедленно принять меры к ограждению опасного места, устранению  неисправностей.
	5. дополнительно сообщить о случившемся по связи диспетчеру отделения,  диспетчерам служб ЭЧ, ШЧ, ПЧ о причинах остановки и необходимых мерах по  ликвидации возникших препятствий для движения, устранению неисправностей.
	10.2.4   Безопасность труда.
	Для создания безопасных условий выполнения работ при строительстве новой железнодорожной линии необходимо строго соблюдать требования СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 12-03-2001 «Безопаснос...
	При организации строительного производства предусматривается выполнение следующих природоохранных мероприятий:
	- по охране и рациональному использованию земель и растительного грунта;
	- по охране воздушного бассейна;
	- по борьбе с шумом;
	- по охране водных ресурсов.
	Мероприятия по охране и рациональному использованию земель должны  включать:
	- сохранение снятого растительного слоя грунта для последующего его восстановления;
	- применение специальных устройств для приема растворов и бетонных смесей,  исключающих их попадание на землю;
	- выполнение мероприятий, исключающих попадание ГСМ на землю при заправке на месте строительных машин;
	- своевременную уборку строительного мусора;
	- устройство специализированного пункта по промывке колес строительных машин на выезде со стройплощадки.
	Мероприятия по охране воздушного бассейна должны обеспечивать недопущение выбросов вредных для человека и природной среды веществ.
	Для этого следует предусмотреть регулировку топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания и установку на них нейтрализаторов окисления  продуктов неполного сгорания, а также применение для технических нужд электроэнергии взамен твердого и жидко...
	Контроль за соблюдением мероприятий по охране окружающей природной среды  осуществляет Заказчик в течение всего периода строительных работ.
	10.2.6    Противопожарные мероприятия.
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